


工事名称	躯体工程 四国中央	躯体工事 11月 月間工程表	発注者	四国中央市 市長 篠原 実	所長	副所長	副所長	
工期	平成 28年 9月 7日 ~ 平成 31年 5月 31日		施工者	株式会社 熊谷組 中四国支店	(下川)	(西田)	(正法地)	
設計者	株式会社 あい設計		作成者	正法地	作成日	平成 29年 10月 23日		



工事名称		(仕上げ)四国中央市 市民文化ホール新築工事 2017														発注者		四国中央市 市長 篠原 実						所長	副所長	副所長						
工期		平成 28年 9月 7日 ~ 平成 31年 5月 31日														施工者		株式会社 熊谷組 中四国支店						下川	西田	正法地						
設計者		株式会社 あい設計														作成者		正法地		作成日		平成 29年 10月 23日										
項目		平成 29年 11月																														備考
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
		水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	
行事																																
検査予定																																
外装工事																																
(北・西面)																																
内装仕上げ																																
1階																																
荷崩き																																
ACMR1前室																																
ACMR1																																
楽屋エリア																																
舞台倉庫																																
ピアノ楽器庫																																
階段3																																
特記事項 (行事予定等)																																

工程進捗線